

Jena, 27.07.2009

Maßnahmen 2009 zur Verbesserung des Radverkehrs

1 Westlicher Zugang Bahnhof Jena-West

Mit dem Ausbau der Zufahrt zum Bahnhof Jena-West werden 48 überdachte Fahrradparker auf der Westseite des Bahnhofes geschaffen.

Finanzierung über ÖPNV-Fördermittel

Baubeginn: 31.08.2009 Bauende: 17.10.2009

2 Ausbau Promenadenweg

Über den Promenadenweg führen der Saale-Radwanderweg und die Thüringer Städtekette. Der Ausbau des Weges beginnt an der Saalebrücke und endet an der Überdeckung. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von 775 m und in einer Breite von 3,50 m.

Finanzierung über Tourismusfördermittel und aus dem Radverkehrsbudget (Gesamtkosten ca. 280.000 Euro)

Submission: 28.07.2009

Baubeginn: 07.09.2009 Bauende: 25.09.2009

3 Ausbau Hohlweg

Der Hohlweg ist ebenfalls Bestandteil des Saale-Radwanderweges und der Thüringer-Städtekette. Er führt von der Brüsseler Straße bis zur Kreisstraße Maua-Rutha. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von 370 m und im eigentlichen Hohlweg in einer Breite von 2,50 m.

Finanzierung über Tourismusfördermittel und aus dem Radverkehrsbudget (Gesamtkosten ca. 155.000 Euro)

Submission: 08.09.2009

Baubeginn: 02.11.2009 Bauende: 21.11.2009

4 Ausbau Erfurter Straße

Der Ausbau des Geh-/Radweges Erfurter Straße wird in diesem Jahr in dem Abschnitt Hautklinik bis Sickingenstraße fortgesetzt.

Finanzierung aus dem Radverkehrsbudget (Gesamtkosten ca. 110.000 Euro)

Firma Streicher GmbH

Baubeginn: 06.07.2009 Bauende: 14.08.2009

5 Neubau Geh-/Radweg Rudolstädter Straße

Entlang der Feuerwehrrache Süd wird ein ca. 130 m langer Geh-/Radweg entstehen.

Finanzierung aus dem Radverkehrsbudget (Gesamtkosten ca. 50.000 Euro)

Submission: 28.07.2009

Baubeginn: 14.09.2009 Bauende: 16.10.2009

6 Verbindungsweg Ilmnitz-Drackendorf

Der Verbindungsweg zwischen Ilmnitz und Drackendorf wurde auf der gesamten Länge in einer Breite von 3,00 m asphaltiert.

Finanzierung aus dem Straßensanierungsbudget

Die Maßnahme ist bereits fertiggestellt.

7 Beleuchtung Wöllnitz-Burgau

Die Querspange zwischen dem Burgauer Weg und der Stadtrodaer Straße wurde 2008/2009 beleuchtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

8 Beleuchtung Radweg Stadtrodaer Straße bis Goldbergttunnel

Der Abschnitt zwischen der Haltestelle Lobeda-Altstadt und Goldbergttunnel soll 2009 beleuchtet werden. Die Planung dazu wird derzeit beauftragt.

9 Verkehrsorganisatorische Maßnahmen

- Angebotsstreifen Karl-Liebknecht-Straße
 - Humboldtstraße: Geh-/Radweg aufheben
 - Naumburger Straße: Gehweg Rad frei
 - Erfurter Straße: Vorfahrt beachten
 - Freigabe Camsdorfer Ufer und Camsdorfer Straße wurde von der Polizei abgelehnt
- Ausführung durch KSJ bis Mitte August
Kosten ca. 1.000 Euro

10 Bauliche Maßnahmen

- Bordabsenkungen: Camburger Straße-Im Lerchfeld; Erfurter Straße-Mühlthal, Wiesenbrücke-Wiesenstraße
 - Prüssingstraße: Rücknahme der Benutzungspflicht
 - Wagnergasse: 4 Fahrradparker
 - Einmündung Leipziger Straße
- Ausführung durch KSJ
Kosten ca. 10.100 Euro